

BHNS Route de Cossonay

Prilly

Séance de présentation publique

Mercredi 21 septembre 2022

Points abordés:

1. Projet général
2. Tronçon prilléran
3. Planning des travaux
4. Gestion du trafic
5. Divers
6. Questions

1. Projet général:

Un réseau structurant desservant toute l'agglomération



Des liaisons bus Nord-Sud maillant le réseau




Un site internet dédié au chantier

<https://bhns-ouest-lausannois.ch>


2. Tronçon pilléran

Vue générale




2. Tronçon prilléran

Lausanne - Vieux-Collège



2. Tronçon prilléran

Vieux-Collège – Prilly-centre



2. Tronçon prilléran

Prilly-centre - Corminjoz



2. Tronçon prilléran

Corminjoz- Prilly-Eglise



2. Tronçon prilléran

Prilly-Eglise - Bugnon



Les travaux ont débuté le lundi 12 septembre et se termineront fin mars 2023

3. Planning des travaux

■ Projet Partiel 5 – Communes de Crissier – Renens – Prilly / janvier 2022



Planning provisoire de réalisation des travaux par secteur


	2022				2023												2024				
	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Févr	Mars	Avr	
Secteur 6																					
6.0 : Huttins – Fin de projet																					
6.1 : Vieux-Collège – Huttins																					
6.2 : Prilly-Centre – Vieux Collège																					
6.3 : Giratoire Prilly-Centre																					
6.4 : Corminjoz – Prilly-Centre																					
6.5 : Prilly-Eglise - Corminjoz																					
6.6 : Prilly-Eglise																					

Secteur 6.6
à partir de début
mai 2023
(durée d'environ
2 à 3 mois)

Secteur 6.4
mi-septembre 2023 à
fin mars 2024

Secteur 6.2
mi-novembre 2022 à
début mai 2023

Secteur 6.0
début mars à
fin avril 2023




Secteur 6.5
début novembre 2022
à fin juin 2023

Secteur 6.3
fin mai à
mi-septembre 2023

Secteur 6.1
mi-avril à
mi-novembre 2022

4. Gestion du trafic

Secteurs en travaux de début septembre à début novembre 2022



Légende :

- Travaux en cours
- Limite communale
- Limite de secteur


- Deuxième étape de travaux côté sud de la chaussée
- Circulation automobile maintenue direction Lausanne
- Alternat de circulation pour les bus

4. Gestion du trafic

■ Ville de Prilly - Chantier PPS - Travaux sur Vieux-Tilleul / Juillet 2022

Travaux sur Vieux-Tilleul – Gestion des accès – Etape 1b

Début des travaux prévu le 12 septembre pour une durée de 2 semaines (23 septembre)



Finalement 3 semaines, jusqu'au 3 octobre

Figure 3

1314_150b#03-ans - 06.04.22/pbu




4. Gestion du trafic

■ Ville de Prilly - Chantier PP5 - Travaux sur Vieux Tilleul / Juillet 2022

Travaux sur Vieux-Tilleul – Gestion des accès – Etape 2

Début de la seconde étape prévue le 26 septembre au plus tôt pour une durée de 4 à 5 semaines (28 octobre)



Du 3 octobre au
vendredi 27
octobre 2022

Figure 5

1314_150b-f05-aru - 05.04.22/pbu

4. Gestion du trafic

■ Projet Partiel 5 – Communes de Crissier – Renens – Prilly / janvier 2022




Secteurs en travaux de début novembre à mi-novembre 2022

Secteur 6.6
à partir de début
mai 2023
(durée d'environ
2 à 3 mois)

Secteur 6.4
mi-septembre 2023 à
fin mars 2024

Secteur 6.2
mi-novembre 2022 à
début mai 2023

Secteur 6.0
début mars à
fin avril 2023



Secteur 6.5
début novembre 2022
à fin juin 2023

Secteur 6.3
fin mai à
mi-septembre 2023

Secteur 6.1
mi-avril à
mi-novembre 2022

Légende :

- Travaux en cours
- Limite communale
- Limite de secteur

- Travaux réalisés en demi-chaussée avec un début des travaux côté sud de la chaussée
- Circulation bidirectionnelle maintenue
- Impact des mouvements au niveau du carrefour Corminjoz


- Deuxième étape de travaux côté sud de la chaussée
- Circulation automobile maintenue direction Lausanne
- Alternat de circulation pour les bus

4. Gestion du trafic

■ Projet Partiel 5 – Communes de Crissier – Renens – Prilly / janvier 2022



Secteur 6.5 - Impacts des travaux sur la circulation (I)



Circulation bidirectionnelle.

La solution de report (vert) concerne le trafic local.

4. Gestion du trafic

Projet Partiel 5 - Communes de Orsier - Renens - Prilly / janvier 2022



Secteur 6.5 - Impacts des travaux sur la circulation (I)



Circulation
bidirectionnelle.


La solution de
report (vert)
concerne le trafic
local.

4. Gestion du trafic

■ Projet Partiel 5 - Communes de Crissier - Renens - Prilly / janvier 2022



Secteurs en travaux de mi-novembre 2022 à fin mai 2023



Légende :


- ▭ Travaux en cours
- ▭ Travaux effectués
- Limite communale
- Limite de secteur

- Travaux réalisés en demi-chaussée avec un début des travaux côté sud de la chaussée
- Circulation bidirectionnelle maintenue
- Impact des mouvements au niveau du carrefour Corminjoz

- Travaux réalisés en 3 phases, avec une première phase de travaux côté nord de la chaussée
- Circulation bidirectionnelle maintenue

4. Gestion du trafic

Etape 0 (travaux préparatoires) : simultanément à l'étape 1






4. Gestion du trafic

■ Réseau-t – Projet Partiel 5 / Avril 2022



Etape 3 : Durée des travaux, 2 mois (début décembre - mi février)



• Arrêt de bus déplacé après le giratoire


Légende : ←→ largeur actuelle de la chaussée

Figure 3

1314_150b-f03-arv - 22.12.21/pbu

4. Gestion du trafic

Etape 3 :






4. Gestion du trafic

■ Réseau-t - Projet Partiel 5 / Janvier 2022



Etape 4 : Durée des travaux, 2 mois (mi-février - mi-avril)




Légende : ← → largeur actuelle de la chaussée

Figure 4
1314_150b#04-arv - 22.12.21/pbu

4. Gestion du trafic

Etape 4 :



4. Gestion du trafic

■ Réseau-t - Projet Partiel 5 / Avril 2022



Etape 5 : Durée des travaux, 1 mois (mi-avril - mi-mai)





Figure 5

1314_150b#05-arv - 22.12.21/pbu

4. Gestion du trafic

Etape 5 :



4. Gestion du trafic


■ Projet Partiel 5 – Communes de Crissier – Renens – Prilly / janvier 2022




Secteurs en travaux de fin mai à mi-septembre 2023

➤ Dates à préciser


Secteur 6.6
à partir de début
mai 2023
(durée d'environ
2 à 3 mois)



Secteur 6.4
mi-septembre 2023 à
fin mars 2024



Secteur 6.2
mi-novembre 2022 à
début mai 2023



Secteur 6.0
début mars à
fin avril 2023



Secteur 6.5
début novembre 2022
à fin juin 2023

Secteur 6.3
fin mai à
mi-septembre 2023



Secteur 6.1
mi-avril à
mi-novembre 2022



Légende :

- Travaux en cours
- Travaux, date à préciser
- Travaux effectués
- Limite communale
- Limite de secteur

- Travaux réalisés en demi-giratoire
- Impacts sur la circulation
- Reports à large échelle pour les mouvements nord-sud
- Solutions de report à faible échelle pour les autres mouvements
- Durée des travaux à préciser

4. Gestion du trafic

■ Projet Partiel 5 – Communes de Crissier – Renens – Prilly / janvier 2022



Secteurs en travaux de mi-septembre 2023 à fin mars 2024

Secteur 6.6
à partir de début
mai 2023
(durée d'environ
2 à 3 mois)

Secteur 6.4
mi-septembre 2023 à
fin mars 2024

Secteur 6.2
mi-novembre 2022 à
début mai 2023

Secteur 6.0
début mars à
fin avril 2023



Secteur 6.5
début novembre 2022
à fin juin 2023

Secteur 6.3
fin mai à
mi-septembre 2023

Secteur 6.1
mi-avril à
mi-novembre 2022

Légende :

-  Travaux en cours
-  Travaux effectués
-  Limite communale
-  Limite de secteur


- Travaux réalisés en 3 phases, avec une première phase de travaux côté nord de la chaussée
- Circulation bidirectionnelle maintenue
- Impact des mouvements au niveau du carrefour Corminjoz

4. Gestion du trafic

Projet Partiel 5 – Communes de Crissier – Renens – Prilly / janvier 2022



Secteur 6.5 - Impacts des travaux sur la circulation (I)



Circulation bidirectionnelle.

La solution de report (vert) concerne le trafic local.

4. Gestion du trafic

Projet Partiel 5 – Communes de Cressier – Renens – Prilly / janvier 2022



Secteur 6.5 - Impacts des travaux sur la circulation (I)



Circulation
bidirectionnelle.

La solution de
report (vert)
concerne le trafic
local.


5. Divers

Bordures et trottoir Nord



Finition du trottoir Nord
mi- novembre.

Pose des dernières
bordures en février 22023.



6. Questions

Merci pour votre attention

et

Place à vos questions